

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 6 日

天气: 小雨

星期: -

气温: 11~12℃

工程名称: 太湖湖田39.6MWp光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	无人施工.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
		施工方出现质量问题,内部整顿停工. 业主方因国土手续不全正在办理.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 年冲 徐存辉 蔡志斌 赵建生		
记录人: 徐存辉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军