

监 理 日 志 (5)

日期: 2016 年 9 月 20 日

天气: 晴
气温: 25-35℃

星期: 二
工程名称: 来阳140039.6MW光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

二号路路基整平,要求拐角处加宽保证车辆通过.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

确定无人施工.

其
它
事
项

工程过半问题在洽谈中.

本日现场监理人员

黎建光

记录人: 黎建光

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 朱继果.