

# 监 理 日 志 ( 16 )

日期: 2016 年 10 月 7 日

星期: 五

工程名称: 襄阳樊园39.6MW光伏电站项目

天气: 小雨

气温: 21-28℃

|                            |                                                               |                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 1号山头清表检测, 和相邻北侧山坡平整. 发现有树根和小树. 个别未清理. 找总包方清. 答复为. 清表完成后处理. |                                                                                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                       | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                          |
|                            |                                                               | <p>1. 2号山坡清表整平. 一台推土机. 40%.</p> <p>2. 1号山<sup>北</sup>侧山坡清理整平. 2台挖机完成.</p> <p>3. 4. 5号山坡东坡整平. 2台挖机.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 机械因内部问题 10点半停工. 下午4点开始. 1号出入道路与现有道路接口地方调整. 协商征地.              |                                                                                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                               | 黎建光. 年冲                                                                                                |
| 记录人: 黎建光.                  |                                                               | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军.                                                                             |