

监 理 日 记 (47)

日期: 2017 年 6 月 7 日

天气: 多云
气温: 22~30°

星期: 三

工程名称: 太湖溧阳光伏发电项目 外线

监 理 工 作 情 况	1. 检查 10KV 组装到 17# 杆. 2. 检查 35KV 处理.	
施 工 情 况	承包单位 施工人员 40 管理人员 3	施工内容及进度 组装 处理.
其 它 事 项	两头电缆无法施工.	
本日现场监理人员 赵德生		
记录人: 赵德生		
		总监 (总监代表): 李维平
江苏省建设厅监制		