

监 理 日 记 (59)

日期: 2017 年 6 月 19 日

天气: 多云

星期: -

气温: 22-28°

工程名称: 永清风电场发电项目

外线

监
理
工
作
情
况

1 检查 10KV 安装配件、放线
2 检查 35KV 接电缆

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

施工队
20施工队
2

安装
放线
接电缆

其
它
事
项

本日现场监理人员: 赵永生

记录人: 赵永生

总监 (总监代表): 李维平

江苏省建设厅监制