

监 理 日 志

工程名称: 永阳 100MW 光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 12 日 星期日	气候	13/1	气温	7.1 / 5.8
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	13人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2-7#区域 消除缺陷				
检查发现的问题	2#区 概基本完成 3#区 后 还未整改				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	李维平	总监签阅	李维平		