

监 理 日 记 ()

日期: 2019 年 04 月 07 日

天气: 晴

星期: 日

气温: 21~31℃

工程名称: 湖南耒阳淝田镇 39.6MW 地面分布式光伏电站项目二期

监 理 工 作 情 况	现场施工情况: 检查相关区域, 对已并网区域消缺。 对问题区域集中整改, 相关工程资料整理 施工现场二期光伏区 5 67 号箱变新增区域打孔, 浇筑砼。安装支架前期已并网区域消缺。罗家湾箱变基础抹灰, 开关站 10Kv 柜改造		
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	武 汉 烽 火 富 华 电 气 有 限 公 司	1.16 人安装支架与组件 2.4 人 2 台装载机散料 3.0 人 0 台打孔机完成 0 桩基础施工 4.6 人参与电气施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		年 冲	
记录人: 年 冲		总监理工程师: 李维军	