

日期: 2017 年 9 月 4 日

星期：

天气：小雨

气温: $19^{\circ} \sim 23^{\circ} \text{C}$

雨天，学习、整理监理资料。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江
蘇
華
能

雨天，光伏区所有项目停工。

其它事项

本日现场监理人员

刘成文

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

