

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 29 日

天气: 小雨
气温: 21-26℃

星期: 二
工程名称: 张庄镇二期50MWp农光互补光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 因雨暂停施工。 | |
| | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| 施 工 情 况 | 中清能源 洲科技 股份有 限公司 | 停 |
| 其 它 事 项 | 无 进场支架待。 | |
| 本日现场监理人员 | 张建忠、张英豪、叶石东、周斌 | |
| 记录人: 周斌 | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠 | |

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工照片

