

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 7 日

天气: 中雨

星期: 星期六

气温: 17-27℃

工程名称: 苏州工业园区50MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因雨暂停施工	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中清能 绿科 技股份 有限公 司	因雨暂停施工
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员: 张英豪 张建忠 叶石泉 周水工		
记录人: 叶石泉		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

施工照片