

监 理 日 志 ()					
日期: 2017 年 8 月 29 日 天气: 中雨 星期: 二 气温: 11-24℃ 工程名称: 苏美西(中国)二期 50MW 农业大棚光伏发电项目					
监 理 工 作 情 况	因雨暂停				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能绿洲科技股份有限公司</td> <td>无施工</td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能绿洲科技股份有限公司	无施工
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能绿洲科技股份有限公司	无施工				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员: 张英豪, 张建忠, 叶石泉, 周礼					
记录人: 周礼	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠				

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

