

监 理 日 志 ()					
日期: 2017 年 09 月 02 日 星期: 二 工程名称: 丰县银湖二期50MWp农业大棚光伏发电项目					
天气: 7月 气温: 21-25℃					
监 理 工 作 情 况	因施工队回民过节, 暂停施工1天.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th> <th>施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中清能 绿洲科 技股份 有限公 司.</td> <td>暂停施工1天</td> </tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能 绿洲科 技股份 有限公 司.	暂停施工1天
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能 绿洲科 技股份 有限公 司.	暂停施工1天				
其 它 事 项	无				
本日现场监理人员: 张英豪, 张建忠, 叶强, 周山					
记录人: 叶强 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建忠					

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制

A.0.2

施工图片



组件安装



基础浇筑



支架安装



场地平整