

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 18 日

星期: 一

工程名称: 张庄村二期50MWp农业大棚光伏发电项目

天气: 多云
气温: 16-27℃

监 理 工 作 情 况	土地流转费未到位 全面停工	
施 工 情 况	施工单位 中清能 绿州科 技股份 有限公 司	施 工 内 容 及 进 度 无施工
其 它 事 项	无	
今日现场监理人员: 张英豪 张建设 周书山 叶石平		
记录人: 叶石平 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张建设		

A.0.2

施工图片



组件串线



混凝土浇筑



支架安装



组件安装



带电并网