

监 理 日 志

日期: 2017年8月30日
 星期: 二
 工程名称: 石炭运到二期子洲县生活垃圾焚烧发电项目

天气: 小雨
 温度: 17-24℃

监 理 工 作 情 况	现场设施查看 全面停工				
施 工 情 况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 20%;">施工单位</th> <th style="width: 80%;">施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">中清能 绿研科 技股份 有限公司</td> <td style="text-align: center;">无施工</td> </tr> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中清能 绿研科 技股份 有限公司	无施工
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中清能 绿研科 技股份 有限公司	无施工				
其 它 事 项	无				
今日现场监理人员: 张美霖, 张彦忠, 叶石荣, 叶石山 记录人: 叶石山 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张彦忠					

02 施工图片

