

日期: 2017年6月24日 星期: 二 工程名称: 平遥西窑口二期50MW农业大棚光伏项目		天气: 晴 气温: 20-31℃
监理单位 工作情况	①. 视切质量、安全巡视检查, 督促施工单位完善带电区域防护工作。 ②. 16、18、19、20单元带电亭站。 ③. 参加班组会议。	
施工单位 施工内容及进度	中渭能 绿洲 科技 股份 有限公 司	
其它 事项	①. 11区光伏电缆敷设, 汇流箱接线。 ②. 35、36区箱变基础浇筑。 ③. 27区大棚基础定位浇筑, 基础开挖, 架电电缆沟开挖。	
日现场监理人员 录人: 张书仁	张英豪 张建忠 叶石泉 杨书乙 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张书仁	

A.0.2

施工照片



箱逆变测试



电缆敷设



电缆桥架安装箱逆

变



测试旁站



箱逆变基础砌筑

