

监 理 日 志

工程名称:					
日期	2022年3月19日 星期一	气候	小雨	风速	3-7级
监理单位动态:	2人(值班)	材料进场: 钢筋进场: 其他材料:			
施工方人员动态:	6人(值班)				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	复工准备中				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	协调总包, 尽快组织复工				
记录人	周书	总监签字	张中书		

2、施工图片

