

监 理 日 志 (常州正缘子)

日期: 2016年 1月16日

天气: 阴
气温: _____

星期: 一
工程名称: 常州10MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	停工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	宁波建工	
其 它 事 项		

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅



由 扫描全能王 扫描创建