

监 理 日 志 (常州卫康)

日期: 2017 年 2 月 13 日
 星期: -
 工程名称: 20MW 光伏发电项目

天气: 晴
 气温: -

监
理
工
作
情
况

2.13日刚到项目, 业主单位和施工单位都没到.
 ①. 整理年前的资料.
 ②. 对办证室的个别地名进行卫生处理.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

其
它
事
项

本日现场监理人员

吉海平

记录人:

吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建