

监 理 日 志 (常州运河)

日期: 2017 年 3 月 1 日

天气: 晴
气温: _____

星期: _____
工程名称: 运河沿线亮化工程

监 理 工 作 情 况

村民阻工, 暂停施工

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

其 它 事 项

本日现场监理人员

吉海平

记录人:

吉海平

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建