

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 10 月 17 日

星期: 二

工程名称: 卫辉市鼎通新能源科技有限公司 20MW 光伏电站项目

天气: 晴
气温: 20-26

监 理 工 作 情 况

- 1) 经当地村民努力, 暂时恢复施工.
- 2) 道路开挖进行中

施 工 情 况

施工单位

中交三建工程有限公司

施 工 内 容 及 进 度

- 1) 机械再次上山进行施工
- 2) 断续开挖中, 边阻断边纠编边施工.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张 永 强

录人: 孙 永 强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙 永 强