

天气: 9-18

气温: 9-18

监 理 日 志

日期: 2016 年 10 月 22 日

星期: 五

工程名称: 卫辉市晟通新能源2.0MW光伏发电项目

- 1) 雨天整理内业
- 2) 参加当地村民动员会议

监 理 工 作 情 况

施工单位

核三建工程有限公司

施 工 内 容 及 进 度

1) 动员当地村民村庄参与解决纠纷。

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 孙开和

孙开和

第五版表

总监工程师/总监监理工程师代表(签字): 孙开和

日期
星期
工程

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

本 记

第五