

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 11 月 28 日

天气: 晴  
气温: -1°C ~ 10°C

星期: 二  
工程名称: 王兴市兴源新能源科技有限公司20MWp光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

暂停施工, 整理资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施  
工  
情  
况

中国核工业二三建设有限公司

暂停施工

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

李云 孙开秋 赵学林

记录人: 赵学林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

李乙

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制