

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 11 月 29 日

天气: 阴
气温: 20℃ ~ 9℃

星期: 二
工程名称: 江苏武进项新能研科技有限公司 20mw 光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

暂停施工, 整理资料

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中国核工业二三建设有限公司

暂停施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

朱云 孙开秋 科学林

记录人: 科学林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 朱云

江苏省住房和城乡建设厅监制