

监 理 日 志 ()

日期: 2016 年 12 月 3 日

天气: 多云
气温: 2°C ~ 15°C

工程名称: 江苏东聚通新能源科技有限公司 20mw 光伏电杆项目

暂停施工

监 理 工 作 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

中国铁建二二三
建设有限公司

暂停施工

施 工 情 况

其 它 事 项

本日现场监理人员

董云 孙开林 熊学林

记录人: 熊学林

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

董云