

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月14日

星期: 四

工程名称: 东湾20MW光电工程

天气: 雾
气温: -3-2℃

监 理 工 作 情 况	因雪工地未施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中核二三	未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李足贤
记录人: [Signature]		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):