

监 理 日 志 ()

日期: 2017年12月15日

星期: 五

工程名称: 东河20MW光电工程

天气: 晴

气温: -7-2℃

监
理
工
作
情
况

因雪2地未施工2.

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中核二三

因积雪未进行施工2.

其
它
事
项

本日现场监理人员

马是贤

记录人:

王明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):