

监 理 日 志 ()

日期 2017 年 6 月 6 日

天气: 中雨
气温: 17-23

星期: 二

工程名称: 东岗20MW光伏工程

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工;
下午, 安阳县林州供电系统来工地验收, 与
会者对开关站室内外工程进行评估, 并提
出整改意见。

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):