

监 理 日 志 ()

日期: 2017年8月3日

星期: 四

工程名称: 东岗20MW光电工程

天气: 阴转雨

气温: 22-30℃

监
理
工
作
情
况

因昨日下午雨, 2地未法施工

施工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):