

监 理 日 志 ()



日期: 2017年 8月 24日

星期: 四

工程名称: 东岛20MW光电2标

天气: 晴

气温: 23-34℃

监 理 工 作 情 况	因2标主款未到位. 暂停施工		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李光杰 	
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	