

监 理 日 志 ()

日期: 2017年11月6日

天气: 晴

星期: 一

气温: 10-23

工程名称: 东港20MW光电工程

监
理
工
作
情
况

3#地挡土墙施工前修路工作

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

中
核
二
三

3#地挡土墙进出段修路

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵斐贤 胡学东

记录人:

(Signature)

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):