

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 1 日

星期: 一

工程名称: 金山梨园沟 1200W

天气: 阴
气温: 10-22℃

监 理 工 作 情 况

1. 电缆敷设时部分地方转弯半径不符合
规范要求, 监理要求施工人员立即整改
2. 敷设电缆的沟深符合要求。

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

河南元盛

现由施工人员进行管型敷设
敷设 2x10 电缆
敷设长度约 40 米

工 程 变 更

王 洪 洪

监理单位: 河南元盛

日期: 2017/10/01