

监 理 日 记()

日期: 2017年10月11日

星期: 三

天气: 小雨

气温: 10℃-12℃

工程名称: 鹿洲国沟12MWp光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因雨未施工

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

河南元熙建筑有限公司

因雨未施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

张立银

总监(总监代表):

记录人: