

监理日记()

日期: 2017年10月17日

星期: 二

工程名称: 高州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 雨

气温: 12℃-14℃

监理工作情况

因雨未施工

施工情况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

因雨未施工

其它事项

推进会因雨推迟往后

本日现场监理人员

张广秋

总监(总监代表):

记录人: