

# 监理日记( )

天气: 小雪  
气温: -2°-2°

日期: 2017年12月14日

星期: 四

工程名称: 德州梨园沟120MWp光伏发电项目

监理工作情况

因雪未施工。

承包单位

施工内容及进度

施工情况

河南元聚建设工程有限公司

因雪未施工。

其它事项

本日现场监理人员

张钦

总监(总监代表):

记录人: