

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 23 日

星期: 二

工程名称: 郑州梨园沟120MW光伏发电项目

天气: 多云

气温: 14℃-26℃

监
理
工
作
情
况

- 1: 因昨夜大风雨, 大部分工作停止.
- 2: 工人检查, 维修大风后的整体组件牢固情况.
- 3: 大风刮掉4#压4板光伏板.
- 4: 业主推进会在梨园沟升压站会议室举行, 主要精神仍为5月30日并网发电.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

河南元熙建设有限公司

因雨工进度同昨天..

其
它
事
项

缺光伏板

本日现场监理人员

张子钦

记录人: 张子钦

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

梅波