

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 7 月 30 日

星期: 日

工程名称: 禹州梨园沟120MWp 光伏发电项目.

天气: 雨
气温: 21℃-27℃

监
理
工
作
情
况

因雨未施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

河南元熙建设有限公司

因雨未施工.

其
它
事
项

停电一天.

本日现场监理人员

张子钦

记录人:

张子钦

总监 (总监代表):