

监 理 日 记

天气: 小雨
气温: 19℃-23℃

日期: 2021年4月26日

星期: 二

工程名称:

常州歌图(120MW)光伏发电项目

监理单位: 江苏中业工程咨询有限公司

因雨未施工

承包单位:

施工内容及进度

施工情况:

河南元鼎建设有限公司

因雨未施工

其它事项:

本日现场监理人员:

张广钦

记录人:

张广钦

总监(总监代表):