

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 3 月 3 日

星期: 五

天气: 雨
气温: 6℃ - 11℃

工程名称: 湖州梅园湖120MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

华晋
建设
工程
有限
公司

未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 曹亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波