

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 4 月 16 日

星期: 日

工程名称: 湖州太湖湖120MWp光伏发电项目

天气: 雨

气温: 14°C - 20°C

监
理
工
作
情
况

因下雨停工

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

河南
元熙
建筑
工程
有限
公司

因下雨停工, 未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 郭亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 陈波