

监 理 日 志

工程名称: 罗田县30MW抽水蓄能电站

日期	2012年4月4日 星期三	气候	晴	气温	8°-15°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	没有施工人员				
检查发现的问题	上午9点巡视无休区, 开关站 下午整理施工资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	袁少峰	总监签阅			