

# 监 理 日 志

工程名称: 吴江区妙西30MW地面光伏发电项目

|            |                                                            |    |                          |    |         |
|------------|------------------------------------------------------------|----|--------------------------|----|---------|
| 日期         | 2018年4月13日 星期五                                             | 气候 | 阵雨                       | 气温 | 12°~18° |
| 监理人员动态: 1人 |                                                            |    | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |         |
| 施工方人员动态: 无 |                                                            |    |                          |    |         |
| 施工机械动态: 无  |                                                            |    |                          |    |         |
| 施工进度情况     | 没有施工人员                                                     |    |                          |    |         |
| 检查发现的问题    | <p>上午9点30分巡视光伏区, 开关站</p> <p>下午, 施工人员到场引线和业主协商现场沟渠整改问题.</p> |    |                          |    |         |
| 处理措施、意见、结果 |                                                            |    |                          |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                            |    |                          |    |         |
| 记录人        | 吴少坤                                                        |    | 总监签阅                     |    |         |