

监 理 日 志

工程名称: 吴兴区 妙西 30MW 地面光伏电站项目

日期	2018 年 4 月 14 日 星期六	气候	阴	气温	11°~15°
监理单位动态:	11人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	3人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场没有人施工。				
检查发现的问题	上午巡视光伏区、升压站。 下午整理施工资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少雄	总监签阅			