

监 理 日 志

工程名称: 吴兴区 妙西 30MW 地面光伏发电项目

日期	2018年4月28日 星期六	气候	晴	气温	15~27
监理单位动态: 1人		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 1人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	现场没有施工人				
检查发现的问题	上午 10 点巡视光伏区、开关站。 下午整理施工资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤	总监签阅			