

监 理 日 志

工程名称: 罗定县妙西30MW太阳能光伏电站工程

日期	2018年5月2日 星期三	气候	晴	气温	26°-28°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	1人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场没有施工队				
检查发现的问题	上午10点巡视光伏区、升压站 下午整理施工资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	梁少峰		总监签阅		