

监 理 日 志

工程名称: 220kV 妙西 30MW 炉内光伏发电工程

日期	2012 年 5 月 8 日 星期二	气候	晴	气温	17~22
监理单位动态:	11	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	现场没有施工人				
检查发现的问题	上午巡视光伏区, 开关站 组件厂家来检测组件 下午整理施工资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	吴少坤		总监签阅		