

监 理 日 记()




日期: 2016年10月31日

天气: 雨

星期: 一

气温: 14℃~18℃

工程名称: 吴兴区姚桥30MWp地面光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午 11:30 设计单位到现场实地勘察, 所涉及问题以书面形式答复!	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		因道路湿滑现无法施工。
其 它 事 项	模板支撑钢管进场。	
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表): 