

# 监 理 日 记( )

日期: 2016年 11月 9日

星期: 二

天气: 多云

气温: 8℃-12℃

工程名称: 吴江区松陵镇mwp太阳能光伏发电项目

|                            |                                       |                                        |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>巡视: 开关站梁底模施工, 发现拼缝不严密, 督促整改到位.</p> |                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                  | 施工内容及进度                                |
|                            |                                       | <p>开关站梁底模施工和楼梯模板施工<br/>光伏区基础梁基础施工.</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                       |                                        |
| 本日现场监理人员                   | 李军 王松                                 |                                        |
| 记录人:                       | 王松                                    | 总监 (总监代表): 李军                          |