

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 22日

天气: 小雨

星期: 二

气温: 6℃ ~ 15℃

工程名称: 吴江区通30MW太阳能发电项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		仓库地梁侧模拆除	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	王树贤 俞平		
记录人: 王树贤	总监 (总监代表): 俞平		