

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2016 年 11 月 23 日

天气: 小雨

星期: 三

气温: 22℃ ~ 10℃

工程名称: 吴江区西30MW水面光伏发电项目

|                         |                                      |                      |
|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <p>监 理 工 作 情 况</p>      | <p>项目管理机构组织施工单位进行施工进度探讨, 熟悉施工图纸.</p> |                      |
| <p>施 工 情 况</p>          | <p>承包单位</p>                          | <p>施工内容及进度</p>       |
|                         |                                      | <p>现场暂停施工.</p>       |
| <p>其 它 事 项</p>          |                                      |                      |
| <p>本日现场监理人员: 严书贤 俞军</p> |                                      |                      |
| <p>记录人: 马和兴</p>         |                                      | <p>总监 (总监代表): 俞军</p> |