

监 理 日 记()

日期: 2016年 11月 26日

星期: 六

天气: 阴

气温: 7℃ ~ 12℃

工程名称: 吴兴区妙西30Mpa地面光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

新开站和光伏区零网联系单008

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

暂停施工

其
它
事
项

仓库基坑抽水施工

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制